

## UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUCUITO

### CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTE COMPLETOS Y MULTIGRADOS EDUCACIÓN BASICA REGULAR Y TECNICO PRODUCTIVA 2019 - RESOLUCION MINISTERIAL N°721-2018-MINEDU

- EBR NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN SISTEMA SIRA WEB.
- CEBA, CEBE Y CETPRO EN FORMA MANUAL.

ATAPAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PLAZOS	
			INICIO	TERMINO
PREPARATORIA	Aprobación del cronograma de Racionalización DREP	DRE Puno	15/01/2019	15/01/2019
	Conformación de la CORA UGEL y Aprobación del cronograma de racionalización 2019	UGEL Chucuito	22/01/2019	22/01/2019
	Culminación de proceso de racionalización (Pendientes 2018)	CORA UGEL CHJ	Enero	Febrero
	<b>Capacitación (Virtual) sobre Norma Técnica de Racionalización</b>	<b>MINEDU/DREP/UGEL</b>	<b>Por determinar</b>	<b>Por determinar</b>
FASE 1 DECLARATIVA: Etapa I (CORA IE)	Conformación de la Comisión de Racionalización (CORA IE)	Institución Educativa	11/03/2019	22/03/2019
	Capacitación a los Presidentes de la CORA IE	CORA UGEL CHJ	15/03/2019	05/04/2019
	Identificar las necesidades y excedencias	CORA IE	08/04/2019	24/04/2019
	Publicar y notificar al personal declarado excedente	CORA IE	24/04/2019	26/04/2019
	Presentación y absolución de reclamos del personal excedente	CORA IE	03/05/2019	06/05/2019
	Presentación del informe final sobre el proceso de racionalización a CORAL UGEL	CORA IE	07/05/2019	08/05/2019
FASE 1 DECLARATIVA: Etapa II (CORA UGEL)	Reubicación y adecuación de plazas vacantes excedentes con resolución	CORA UGEL CHJ	09/05/2019	10/05/2019
	Presentación de solicitud del personal excedente para ser reasignado a otro nivel o modalidad educativa	Personal Excedente	13/05/2019	17/05/2019
	Elaborar listado de prioridad de personal excedente	CORA UGEL CHJ	20/05/2019	21/05/2019
	Informe a la UPP sobre reubicación de plazas excedentes eventuales	CORA UGEL CHJ	22/05/2019	22/05/2019
	<b>Reasignación de personal excedente – ACTO PUBLICO</b>	<b>CORA UGEL CHJ</b>	<b>23/05/2019</b>	<b>24/05/2019</b>
	Emisión de resolución de reasignación	CORA UGEL CHJ	27/05/2019	28/05/2019
	Informe de personal excedente y listado de plazas vacantes a la DREP	CORA UGEL CHJ	29/05/2019	30/05/2019
FASE 1 DECLARATIVA: Etapa III (CORA DREP)	Elaboración del informe final sobre el proceso de racionalización a CORA DREP	CORA UGEL CHJ	30/05/2019	31/05/2019
	Reubicación y adecuación de plazas vacantes excedentes. Elaboración de listado de prioridad de personal excedente	CORA DREP	03/06/2019	07/06/2019
	Publicación de plazas orgánicas vacantes a nivel regional	CORA DREP	07/06/2019	10/06/2019
	Reasignación de personal excedente	CORA DREP	12/06/2019	12/06/2019
	Emisión de resolución de reasignación y notificación a la UGEL de destino	CORA DREP	13/06/2019	17/06/2019
	Reubicación de plazas vacantes excedentes a nivel de las UGEL del ámbito regional	CORA DREP	18/06/2019	21/06/2019
Concluyente	Elaboración del informe final sobre el proceso de racionalización	CORA DREP	24/06/2019	24/06/2019
	Evaluación y atención a docentes que solicitaron reasignación en mérito a su formación profesional	CORA UGEL	24/06/2019	28/06/2019
FASE 2 EVALUATIVA	Evaluación del proceso de racionalización a través del Sistema SIRA	UPP-MINEDU	Julio	Noviembre

CONSULTAS: Celular: #990525320 y Email: aristidesbsc@hotmail.com

CORA UGEL CHUCUITO