

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUCUITO

REPROGRAMACIÓN AJUSTADO EN CRONOGRAMA DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTE COMPLETOS Y MULTIGRADOS EDUCACIÓN BASICA REGULAR Y TECNICO PRODUCTIVA 2019 - RESOLUCION MINISTERIAL N°721-2018-MINEDU

- EBR NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN SISTEMA SIRA WEB.
- CEBA, CEBE Y CETPRO EN FORMA MANUAL.

ATAPAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PLAZOS	
			INICIO	TERMINO
PREPARATORIA	Aprobación del cronograma de Racionalización DREP	DRE Puno	15/01/2019	15/01/2019
	Conformación de la CORA UGEL y Aprobación del cronograma de racionalización 2019	UGEL Chucuito	22/01/2019	22/01/2019
	Culminación de proceso de racionalización (Pendientes 2018)	CORA UGEL CHJ	Enero	Febrero
	Capacitación (Virtual) sobre Norma Técnica de Racionalización	MINEDU/DREP/UGEL	Realizado	Realizado
FASE 1 DECLARATIVA: Etapa I (CORA IE)	Conformación de la Comisión de Racionalización (CORA IE)	Institución Educativa	11/03/2019	22/03/2019
	Capacitación a los Presidentes de la CORA IE	CORA UGEL CHJ	15/03/2019	05/04/2019
	Identificar las necesidades y excedencias	CORA IE	08/04/2019	24/04/2019
	Publicar y notificar al personal declarado excedente	CORA IE	24/04/2019	26/04/2019
	Presentación y absolución de reclamos del personal excedente.	CORA IE	03/05/2019	06/05/2019
	Presentación del informe final sobre el proceso de racionalización a CORA UGEL	CORA IE	07/05/2019	05/06/2019
FASE 1 DECLARATIVA: Etapa II (CORA UGEL)	Publicar y notificar a los profesores declarados excedente de las II.EE. que no cumplieron con alcanzar su informe final a la CORA UGEL – Numerales 7.6 y 7.7 de la RM N°721-2018-MINEDU.	CORA UGEL CHJ	06/05/2019	07/06/2019
	Presentación y absolución de reclamos del profesor excedente de oficio – En forma directa	CORA UGEL CHJ	06/05/2019	11/06/2019 Hora: 12.30 m
	Reubicación y adecuación de plazas vacantes excedentes con resolución.	CORA UGEL CHJ	10/06/2019	11/06/2019
	Presentación de solicitud del personal excedente para ser reasignado a otro nivel o modalidad educativa.	Personal Excedente	12/06/2019	12/06/2019
	Elaborar publicar listado de prioridad de personal excedente y requerimientos.	CORA UGEL CHJ	13/06/2019	13/06/2019
	Informe a la UPP sobre reubicación de plazas excedentes eventuales.	CORA UGEL CHJ	13/06/2019	13/06/2019
	Reasignación de personal excedente – ACTO PUBLICO	CORA UGEL CHJ	14/06/2019	14/06/2019
	Emisión de resolución de reasignación	CORA UGEL CHJ	17/06/2019	17/06/2019
	Informe de personal excedente y listado de plazas vacantes a la DREP	CORA UGEL CHJ	18/06/2019	18/06/2019
	Elaboración del informe final sobre el proceso de racionalización a CORA DREP	CORA UGEL CHJ	18/06/2019	18/06/2019
FASE 1 DECLARATIVA: Etapa III (CORA DREP)	Reubicación y adecuación de plazas vacantes excedentes. Elaboración de listado de prioridad de personal excedente	CORA DREP	19/06/2019	20/06/2019
	Publicación de plazas orgánicas vacantes a nivel regional	CORA DREP	19/06/2019	20/06/2019
	Reasignación de personal excedente – Acto público.	CORA DREP	21/06/2019	21/06/2019
	Emisión de resolución de reasignación y notificación a la UGEL de destino	CORA DREP	24/06/2019	25/06/2019
	Reubicación de plazas vacantes excedentes a nivel de las UGEL del ámbito regional	CORA DREP	26/06/2019	26/06/2019
	Elaboración del informe final sobre el proceso de racionalización	CORA DREP	26/06/2019	27/06/2019
Concluyente	Evaluación y atención a docentes que solicitaron reasignación en mérito a su formación profesional	CORA UGEL	24/06/2019	25/06/2019
FASE 2 EVALUATIVA	Evaluación del proceso de racionalización a través del Sistema SIRA	UPP-MINEDU	Julio	Noviembre

CONSULTAS: Celulares: 975486110 y 990525320

CORA UGEL CHUCUITO

