

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHUCUITO

CRONOGRAMA DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN PENDIENTES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTE COMPLETOS Y MULTIGRADOS EDUCACIÓN BASICA REGULAR Y TECNICO PRODUCTIVA 2019 – R.M. N°721-2018-MINEDU Y R.M. N°284-2019-MINEDU

- EBR NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA (SISTEMA SIRA WEB).
- CEBA, CEBE Y CETPRO (FORMA MANUAL).

ATAPAS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PLAZOS	
			INICIO	TERMINO
PREPARATORIA	Aprobación del cronograma de Racionalización DREP	DRE Puno	15/01/2019	15/01/2019
	Conformación de la CORA UGEL y Aprobación del cronograma de racionalización 2019	UGEL Chucuito	22/01/2019	22/01/2019
	Culminación de proceso de racionalización (Pendientes 2018)	CORA UGEL CHJ	Enero	Febrero
	Capacitación (Virtual) sobre Norma Técnica de Racionalización	MINEDU/DREP/UGEL	Realizado	Realizado
FASE 1 DECLARATIVA: Etapa I (CORA IE)	Conformación de la Comisión de Racionalización (CORA IE)	Institución Educativa	11/03/2019	22/03/2019
	Capacitación a los Presidentes de la CORA IE	CORA UGEL CHJ	15/03/2019	05/04/2019
	Identificar las necesidades y excedencias	CORA IE	08/04/2019	24/04/2019
	Publicar y notificar al personal declarado excedente	CORA IE	24/04/2019	26/04/2019
	Presentación y absolución de reclamos del personal excedente	CORA IE	03/05/2019	06/05/2019
	Presentación del informe final sobre el proceso de racionalización a CORAL UGEL	CORA IE	07/05/2019	05/06/2019
FASE 1 DECLARATIVA: Etapa II (CORA UGEL)	Publicación de profesores declarados excedente de las II.EE. pendientes en la adjudicación del primer Acto Público y compromisos de justificación de II.EE. a la CORA UGEL – Numerales 6.2 de la R.M. N°721-2018-MINEDU y R.M. N°284-2019-MINEDU.	CORA UGEL CHJ	01/07/2019	10/07/2019
	Presentación y absolución de reclamos del profesor excedente de oficio – En forma directa.	CORA UGEL CHJ	11/07/2019	11/07/2019
	Reubicación y adecuación de plazas vacantes excedentes pendientes con resolución.	CORA UGEL CHJ	11/07/2019	11/06/2019
	Presentación de solicitud del personal excedente pendiente para ser reasignada a otro nivel o modalidad educativa – Mesa de partes UGEL Chucuito.	Personal Excedente Pendiente	12/07/2019	12/07/2019
	Elaborar y publicar el listado de prioridad de personal excedente y requerimientos pendientes.	CORA UGEL CHJ	12/07/2019	12/07/2019
	Reasignación de personal excedente pendiente – ACTO PUBLICO	CORA UGEL CHJ	15/07/2019	15/07/2019 14.00 pm
	Emisión de resolución de reasignación	CORA UGEL CHJ	16/07/2019	16/07/2019
	Informe a la UPP sobre reubicación de plazas excedentes eventuales.	CORA UGEL CHJ	16/07/2019	16/07/2019
	Informe de personal excedente, listado de plazas vacantes a la DREP e informe final sobre el proceso de racionalización a CORA DREP.	CORA UGEL CHJ	17/07/2019	17/07/2019
FASE 1 DECLARATIVA: Etapa III (CORA DREP)	Reubicación y adecuación de plazas vacantes excedentes. Elaboración de listado de prioridad de personal excedente.	CORA DREP	18/07/2019	27/07/2019
	Publicación de plazas orgánicas vacantes a nivel regional.	CORA DREP		
	Reasignación de personal excedente – Acto público.	CORA DREP		
	Emisión de resolución de reasignación y notificación a la UGEL de destino.	CORA DREP		
	Elaboración del informe final sobre el proceso de racionalización.	CORA DREP		
FASE 2 EVALUATIVA	Evaluación del proceso de racionalización a través del Sistema SIRA.	UPP-MINEDU	Agosto	Noviembre

CONSULTAS: Celulares: 990525320 y 951556097.

