

“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHUCUITO

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DEL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN 2023
DE DOCENTES EN INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL ÁMBITO DE LA UGEL CHUCUITO JULI**

N°	ETAPA	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	PLAZO	
				INICIO	TERMINO
1	EVALUACIÓN UPP-DITEN	Evalúa excedencias y necesidades a través del sistema SIRA en coordinación con las UGEL/DRE, según corresponda.	UPP-DITEN MINEDU, CORA UGEL	04/08/2023	22/09/2023
2	REORDENAMIENTO UGEL CHUCUITO	Remiten a la DITEN la propuesta adecuación de plazas.	CORA UGEL CHUCUITO	25/09/2023	26/09/2023
		Gestiona ante la UPP las propuestas de reubicación de plazas vacantes (orgánicas y/o eventuales)		27/09/2023	28/09/2023
		Emite resolución de reubicación o adecuación de plazas orgánicas vacantes y de reubicación de plazas eventuales.		29/09/2023	29/09/2023
		Elabora y publica el listado PRELIMINAR de: - Prioridad de personal excedente. - Relación de requerimientos. - Relación de plazas vacantes.		02/10/2023	05/10/2023
		Notificación a docentes declarados excedentes.		05/10/2023	06/10/2023
		Prevía solicitud por mesa de partes, se absuelve reclamos del personal docente excedente.		09/10/2023 Hora: 02.00 a 04.30 pm	
		Publicación final de docentes declarados excedentes.		09/10/2023	09/10/2023
		Adjudicación en ACTO PÚBLICO de Reasignación por Racionalización del personal docente excedente.		11/10/2023	
		Emite resolución de reasignación.		12/10/2023	13/10/2023
		Evalúa la solicitud de personal excedente para ser reasignado a otro nivel o modalidad educativa.		13/10/2023	13/10/2023
Elabora informe a la CORA DREP, conteniendo el listado de: - Listado de plazas orgánicas y eventuales excedentes no reubicadas. - Listado de docentes nombrados no reasignados. - Listado de II.EE. con requerimiento.	16/10/2023	16/10/2023			
3	REORDENAMIENTO DREP	Consolida requerimientos y excedencias provenientes de las UGEL a nivel de su jurisdicción (ocupados y vacantes)	CORA DREP	16/10/2023	17/10/2023
		Las demás actividades de la evaluación extraordinaria del proceso de racionalización 2023.		17/10/2023	31/10/2023
		Gestiona las modificaciones presupuestales ante el Pliego del Gobierno Regional por la reasignación de personal y reubicación de plaza ocupada.		...	31/10/2023
4	INFORME FINAL	Elabora el informe nacional sobre la evaluación extraordinaria del proceso de racionalización.	MINEDU	Hasta el mes de Diciembre 2023	

NOTA IMPORTANTE: Norma técnica para el proceso de racionalización 2023, RVM N°074-2023-MINEDU y RVM N°307-2019-MINEDU

Juli, Setiembre 2023.

CORA UGEL CHUCUITO