

COMUNICADO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CHUCUITO

CRONOGRAMA REAJUSTADO DE ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE RACIONALIZACIÓN 2025 - PERSONAL ADMINISTRATIVO

D.S. N° 005-2011-ED

N°	ACTIVIDADES Y/O ACCIONES	RESPONSABLES	PLAZOS	INICIO	TÉRMINO	
5	Verificar los informes de racionalización de plazas presentados por las Instituciones Educativas y determinar la conformidad, excedencia y las necesidades existentes en las II.EE públicas de su ámbito.	Comisión Técnica (UE) - COTUE - UGEL	Mes de abril	01/04/2025	08/04/2025	
6	Consolidar y elaborar la relación de personal excedente, plazas vacantes excedentes y requerimiento de plazas.	Comisión Técnica (UE) - COTUE - UGEL		08/04/2025	10/04/2025	
7	Publicación preliminar por UGEL/GRE/DRE la relación de personal excedente, plazas vacantes excedentes y requerimiento de plazas.	Comisión Técnica (UE) - COTUE - UGEL		10/04/2025	11/04/2025	
8	Presentación y absolución de reclamos del personal excedente, de forma presencial y por escrito a la Sede UGEL.	Comisión Técnica (UE) - COTUE - UGEL		11/04/2025	15/04/2025	
9	Publicación final en la sede de la UGEL/GRE/DRE la relación de personal excedente, plazas vacantes excedentes y requerimiento de plazas.	Comisión Técnica (UE) - COTUE - UGEL		16/04/2025	16/04/2025	
10	Realizar acto público de adjudicación de reasignación por racionalización	Comisión Técnica (UE) - COTUE - UGEL		21/04/2025	21/04/2025	
11	Emisión de resoluciones de reubicación y/o reasignación por racionalización	Comisión Técnica (UE) - COTUE - UGEL		21/04/2025	23/04/2025	
12	Elaboración del Informe Final del proceso de racionalización al titular de la entidad	Comisión Técnica (UE) - COTUE - UGEL		23/04/2025	24/04/2025	
13	Remisión del informe final del proceso de racionalización a la DRE.	Comisión Técnica (UE) - COTUE - UGEL		24/04/2025	24/04/2025	
14	Remisión del informe final del proceso de racionalización al Pliego o Ministerio de Educación	Comisión Técnica (UE) - COTUE - DREP			28/04/2025	28/04/2025

JULI, 09 ABRIL 2025

LA COMISIÓN

